Приложение 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на 2014 год

Порядок определяется Календарным графиком производства работ, данные указаны ниже в таблице:
	№ п/п
	Наименование работ
	Состав работ
	Период выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Замена хоз-питьевого (холодного) водопровода в подвальном этаже главного корпуса
	Разборка и прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб, замена задвижек и вентилей, гидравлическое испытание трубопровода, его окраска, изоляция рулонными материалами, уборка и вывоз мусора
	30 календарных дней


Подрядчик обязан осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ.
